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作者：兰进

摘要：在建筑项目开展过程中，做好造价管理，推动工程的顺利进行，提高工程的整体效益具有重要作用。在建筑造价管理中，常常会遇到的一个难题就是工程造价超预算，在一定程度上会影响到建筑项目施工的进度与质量以及工程的顺利开展。为此，工程造价超预算的问题就需要引起有关人员的重视，能够分析其中的原因，并找到合理的解决措施。文章简要的阐述了造价预算管理在建筑施工项目中的作用，分析了造价超预算的原因，并对如何完善工程造价预算管理提出自身的看法，希望有利于给相关者提供一些建议与参考。
关键词：建筑工程；造价预算；超预算；原因；措施
在建筑项目开展过程中，可以发现工程造价预算工作的开展面临着各种难度，容易受到各种因素的影响，进而引发造价超预算的问题，这样就会打乱工程原本的资金使用计划，影响工程资金的有效运转，在很大程度上阻碍了工程的顺利开展，从而给企业带来极大的损失。为此，一旦发生造价超预算的现象，就要弄清发生的原因，强化工程造价与控制，不断提高造价预算管理的有效性与科学性，尽量的避免影响工程进度。可以说，做好工程造价预算工作，对工程项目资金的平衡运转，施工的顺利开展，提升工程效益等方面具有重要意义。
一、造价预算控制对建筑工程的重要性
建筑工程造价预算工作的开展，对控制建筑工程成本，帮助决策发挥着重要作用。在建筑造价预算中，主要是以健全的经济为重要前提条件，需要造价工程师的全过程参与，从而来保障工程项目进展的经济效果与技术效果。在造价预算控制中，可以从工程概算的研究角度入手，分析工程的整体造价，计算出各个部分的投资比例，为项目相关者提供重要的参考依据，进而也有利于提升投资的控制程度，提高投资决策的科学性。而通过编制预算计划的方式，可以合理的分析工程项目中的资金分配情况，掌握工程投资的整体构成与使用计划，提高项目资金的配置效率。另外，在运用工程价值理论的基础上，还可以有效的分析建筑项目的成本与其功能的匹配程度，对推动工程的顺利进行具有重要意义。因此，对建筑工程项目来说，做好造价控制工作，一方面既有利于提高整个项目的管理水平，完善项目成本管理、资金管理等管理能力；另一方面，还能够合理的分配项目的投资资金，提高项目的经济效益。
二、工程造价预算控制中造价超预算的原因
（一）工程的管理手段不够科学
对建筑工程项目来说，为了进一步提高资金与资源的分配效率，提升工程的管理水平，需要健全有效、科学的项目管理体系与管理方法，从而来不断提高项目管理与控制能力，更好的应对工程中可能会面临的突发情况。从建筑工程项目的特殊性来说，项目的周期长、投入大，在开展过程中容易受到各种因素的影响，因此为了推动项目能够更加科学、合理的开展。就要做好各种管理工作，特别是建筑工程的造价预算管理。从造价预算管理方面来看，造价预算工作开展具有一定难度，程序繁多、面积广等原因，都会影响到整体造价的效果。在实际过程中，一些工程存在着造价超预算的现象，很大原因是缺乏有效的管理方法，在进行预算编制时，没有系统、综合的分析各种因素，进而影响了预算的结果。
（二）造价概预算的编制不够合理
针对于当前建筑工程开展过程中，所面临的工程造价超预算的问题，其中很重要的一个原因就是造价预算在编制时缺乏合理性。一方面，是预算编制的人员专业性有限。预算人员对预算编制计划不够重视，并且工程造价预算编制人员的专业素养与其能力良莠不齐，就会带来预算编制计划缺乏科学性的问题，使得工程的实际造价成本与预算编制计划的数额差距过大，从而加大了工程的建设成本。另一方面，是预算编制计划过于单一，缺乏科学性。在编制造价预算时，有很多人员并没有实地进行考察与分析建筑工程项目，仅凭借着相似的建设项目或者是过去的经验，借助于这部分的数据来开展预算编制计划，对当前市场的分析少，也会造成工程造价超预算的问题。
（三）造价预算工作在施工阶段不受重视
造价管理应该要贯彻工程项目的始终，对造价预算工作来说，更应该要贯彻于实际施工阶段的全过程，并且及时的根据施工情况与市场因素的变化来调整工程预算计划。这样做，能够有效的避免出现工程造价出现超预算的现象。相反的，如果在施工过程中不重视造价预算工作的开展，将造价预算与造价控制相互分离，且对造价预算不重视，相关的预算编制计划执行力低，就会加大造价超预算出现的概率。因此，就更应该要重视造价预算在工程编制中的作用，从多个方面入手，及时做好调整与控制对策，进一步提升整体建设项目的有效运行。
三、工程造价预算中超预算问题的解决措施
（一）强化造价预算编制人员队伍建设
为了进一步提高工程造价预算工作的科学性，需要从人员入手，不断提升预算编制人员的专业性，壮大预算编制队伍，进而来提高预算编制计划的科学性，避免出现超预算的现象。一方面，企业可以加强培训力度，对预算编制人员开展专业培训，提高预算编制人员的转入门槛，保证每个员工都是持证上岗，通过一些专业化的培训，提升预算人员的工作能力，让他们进一步熟悉工作流程，让他们的专业知识、实践操作能够更加的丰富，进而来提高预算编制的准确性。另一方面，企业需要提高对造价预算的重视，成立有关的监督机构，安排更加专业的人员来负责监督工作。在成立监督部门以后，要不断提升预算编制人员对造价预算工作的重视，督促有关人员按照相关程序办事，在编制预算计划的时候，严格遵从编制的有关原则，激发出员工工作积极性，进而来提升预算编制的质量。
（二）提高对市场情况的预测分析能力
当前，在工程造价预算中，市场因素是影响造价预算的重要因素。从这一点来看，科学的预测市场行情是提高造价预算科学性的有效方法，同时也可以有效的降低市场因素对工程整体情况的影响。首先，要安排专门的人员做好市场调研工作，搜集更多有效的市场数据，提高资料分析的准确性与及时性，进而在开展造价预算中，能够更加科学有效的预测市场行情。其次，提高市场价格变化的敏感度分析，对一些建设材料的价格变化有个合理的判断，在一个价格变化周期内及时的调整有关的工程预算，提升预算编制的灵活性，降低超预算现象出现的概率。
（三）提高造价预算编制的合理性
在控制建筑工程造价预算中，合理的编制造价预算是解决该问题的有效措施之一。借助于合理的编制造价预算，可以在最大程度上使得预算编制的结果与实际的造价大小相匹配，对提升预算编制的准确性具有重要意义。一方面，在开展工作中，要及时的调整预算编制的结果，根据实际的施工情况、市场价格变化、人员薪酬变化等情况，及时的调整有关的预算编制计划，提高预算编制计划的合理性。另一方面，在预算编制过程中，还要贯彻落实造价预编编制与实际编制相匹配的原则，严格遵守该项原则，提高员工预算编制方法的科学性，通过横纵对比，借助于多样化的预算编制方法，合理的开展造价预算编制工作，真正发挥出预算编制的作用。
四、结语
据上文的分析可知，在市场经济与科技发展的推动下，建筑市场也在不断繁荣发展，建设施工项目越来越多，对施工工艺水平与管理越来越重视，对其施工质量、服务效率等提出了更高的要求。在此背景下，对建筑企业来说，为了进一步提高自身的竞争实力，需要健全企业的内部管理，特别是造价控制与管理。在开展项目造价预算工作中，要提高造价预算编制的合理性以及预算编制人员的专业化程度，树立正确的预算编制理念，让预算编制工作的开展更加的积极，进而实现实际工程的造价需求与造价预算数额保持在一个合理的误差之内，对提升工程的运行效率与经济效益具有重要意义。
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建筑工程造价预算控制要点把握

作者：刘小兰

[摘要]随着建筑行业的发展以及市场形态的转型，市场竞争的进一步加剧促进了建筑工程造价预算控制的新要求。进行工程造价预算是对规划资金进行合理安排的必要手段，工程造价预算的要点把控合理可以使建筑工期科学有效地不断缩短。同时建筑工程造价预算作为投资者最为直观的投资依据，在工程建设过程中需要经过合理的布置与设计。本文基于建筑工程造价预算进行分析，探讨把握建筑工程造价控制要点的策略。
[关键词]建筑工程；控制要点；造价预算
    造价预算是建筑工程管理体系中非常重要的一部分，关系到投资人确认投资以及签订合同等事宜的关键依据。在建筑工程项造价预算中，由于受到市场动态的干扰以及各种人为因素或者自然因素的变故所导致的造价预算偏差，这些情况都会对工程造价的控制产生一定的威胁，进而导致控制预算编制出现问题，甚至延误工期等[1]。因此对建筑工程造价预算进行合理的掌控成为这一领域的关键。
1相关概念
1.1工程预算概念
    工程预算指的是在建筑工程施工过程中所有施工成本的总和。包括施工材料费用、施工器械费用以及人工费用等，根据当地的市场动态、自然因素等，以及相关的法律预算在建筑工程中包含的全部费用。工程预算可以确保投资企业的资金能够合理使用，提高资金的利用率。
1.2工程造价控制
    工程造价控制是在工程预算的基础上，根据预算的内容对建筑工程前期的造价进行确认和监督。工程造价控制是保证资金不会出现使用偏差、对超出预算等进行合理调控的必要工作，是对人力物力资源进行合理调配的基础工序。在工程造价控制下可以实现资金投资的利益最大化。
2建筑工程造价预算问题分析
2.1编制不准确
    准确的预算编制是建筑工程造价预算的基本要求之一，预算编制在经济决策和指导上发挥着相当重要的作用。目前我国建筑工程预算编制的问题主要体现在两方面，首先是由于人为因素导致的主管因素。由于建筑行业的飞速发展，而社会对建筑行业的人才诉求越来越多，但很多专业素质不过关或者心理素质差的工作人员进入到预算编制中，导致预算编制经常出现问题[2]。其次则是客观因素导致的预算编制不准确，比如施工环境过于混乱而增加了预算难度、市场动态突然变化导致预算错误、天灾人祸等的发生，都会使编制预算发生错误。
2.2市场变化速度过快影响工程预算
    由于市场经济的不断变化导致建筑工程造价预算的失误是工程预算错误中最为普遍的现象。由于建筑工程的施工周期较长，而建筑原材料的费用又经常随着市场而浮动，包括建筑工程中的机械使用费用等，由于外部市场变化所诱发的工程预算错误很难进行控制，导致预算的费用与实际的费用产生差异，从而造成建筑工程造价预算失去控制。
2.3施工图结算缺陷
建筑工程施工图纸是进行工程造价预算的凭借之一，然而在进行预算过程中，预算人员并不能对施工现场进行全方位的把控。施工图若是不能体现施工的各个阶段，就会导致在预算过程中出现遗漏的现象，从而造成实际的费用远远超出预算费用的情况。
3建筑工程造价预算控制要点
3.1合理的预算编制
    进行科学合理的预算编制是保证建筑工程造价预算准确度的第一步，笔者认为，对预算编制的实施应当注意以下几点：首先要保证预算编制人员与建筑工程施工现场不能脱轨，预算编制人员应当对施工现场进行实地考察，对建筑工程的安全性与合理性进行推测，制定出与施工现场互相吻合的预算[3]。其次则是不断打磨工程图纸，根据施工现场的自然因素进行完善，确保建筑工程在设计阶段的合理性。最后则是要求预算编制的工作人员对市场情况进行考察，按照市场的实际价格来调整建筑施工材料以及各项支出的费用，确保预算与实际价格相吻合。
3.2掌控工程资料信息
合理的预算编制是从体制上控制预算的准确度，而落实到具体工作中来，就要求工作人员对各项工程资料信息做到详细的了解，建筑工程造价预算才能够顺利进行。掌控工程资料信息要求工作人员收集各项与工程有关的资料，比如市场价格的浮动范围、自然因素对建筑工程的影响、施工环境等，从而确保预算编制的合理性与准确性。
3.3施工图纸的控制
    施工图纸关系到建筑工程能否顺利开展，是建筑工程造价预算中十分关键的参考依据。每一位预算工作人员都要确保对施工图纸详细了解，并以实际的施工区域进行师弟考核，同时通过沟通和讨论来完善设计人员的构想，调整在施工过程中可能出现的问题，避免出现资金浪费的现象，从而进行科学合理的工程预算，完善预算编制的控制。
3.4提高建筑工程造价预算工作人员的专业素质
    应当定期对造价预算工作人员进行员工培训，提高他们的专业操作能力，使造价预算工作人员了解到造价预算对建筑工程的重要性，培养员工的责任感与道德意识，使其能够在完成造价预算的工作中不断提高自身的工作能力，从而加大人才的培养进程，确保预算造价工作的顺利实施。
4结语
    本文基于对工程预算与工程造价控制的概念，重点阐述了目前建筑工程造价预算面临的主要问题以及解决这些问题的办法。建筑工程造价预算是建筑工程工作的重点内容，如何能够对造价预算与控制进行科学合理的管制，从而提高资源利用率，实现资金的效益最大化，是今后工程造价预算的主要方向。建筑工程造价预算应当制定出合理的控制体系，促进工程造价预算准确度，从而实现建筑工程的可持续发展以及经济效益。
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浅谈在工程项目管理中运用信息技术的效果和作用

作者：闻道成

摘要：本文将重点阐述信息技术的应用意义及其在工程项目管理中的具体应用策略, 以供广大管理人员参考和借鉴, 希望能够在工程项目管理中实现信息技术的推广, 从而促进工程项目管理水平的进一步提升。
　　关键词：信息技术; 工程项目管理; 应用;
现代技术手段的应用给工程项目管理工作注入了勃勃生机, 显着提高了管理效率和管理质量, 促使工程项目得以顺利高效的开展, 创造更多的经济效益和社会效益, 之于社会经济的发展起到了积极的推动作用。作为现代技术的重要组成部分, 信息技术的价值不可小觑, 其在工程项目管理中的应用已经成为了一种必然趋势, 需要相关工作人员能够加强对信息技术的研究和创新, 确保信息技术在工程项目管理中得到科学合理的利用, 在此情况下工程项目的管理必然会取得更加显着的成效。
　　1 信息技术在工程项目管理中的应用意义
所谓工程项目管理即是指管理者根据工程项目的质量、进度、成本、安全等相关管理工作的具体要求, 对项目资源进行科学协调与合理配置, 确保资源能够得到充分的利用, 以保证项目建设目标的完美实现。在以往的工程项目建设与管理中使用的技术手段普遍十分落后, 信息的利用率不高, 参建单位之间往往各自为政, 管理决策缺乏准确性和可行性, 给工程项目的开展造成了巨大的阻碍, 工程效益也大打折扣。信息技术的应用打破了传统管理的局限性, 为参建单位搭建了沟通和交流的平台, 使得工程项目信息的真实性和完整性得到了一定的保障, 信息的传递效率和利用率更高, 给管理决策提供了可靠的依据, 实现了工程项目的智能化、精细化管理, 可以说, 工程项目管理中应用信息技术具有划时代的意义。
　　2 常用项目管理软件的主要功能
　　工程项目管理通常需要使用特定软件, 这些软件的类型多样, 功能大致可以概括为五种, 分别是成本控制功能、日程表制定功能、项目跟踪功能、报表生成功能、数据共享功能。第一, 在进行成本核算时只需要在软件中输入工程项目的信息, 即可得到各项经济活动的准确成本, 还能够提出优化方案供管理人员参考, 给施工成本管理工作提供了巨大的便利。第二, 在项目管理软件上将工程的起始时间、截止日期、工程量等信息输入进去, 通过逻辑计算就可以生成标准化的施工进度计划表, 促使项目施工朝着规范化、科学化的方向发展。第三, 管理软件可以将实际施工与计划施工加以对比, 得到资源的使用和计划的完成情况, 实现了对整个工程项目的动态监督和管理。第四, 工程项目的实施阶段需要拟定各种类型的报表, 利用项目管理软件可以自动生成这些报表, 减轻了管理人员的负担, 且报表格式准确, 数据真实完整, 清晰直观的将项目信息展现在管理人员面前。第五, 项目管理软件可以将项目数据通过网络传递给其他程序, 处理之前不需要更改格式, 有助于管理人员对数据信息的共享和分析。
　　3 信息技术在工程项目管理中的应用
　　3.1 信息技术应用中需要注意的问题
　　首先，在工程项目管理中要从实际需求出发来选择项目管理软件, 确保软件功能真正满足项目管理所需, 这样项目管理软件才能更好的发挥作用, 给工程项目管理工作提供优质服务。其次, 我国研发和使用的信息技术还不够成熟, 仍然存在一些缺陷和不足, 不能保证所采集的数据具有实时性, 再加上工程项目的数据需要人工输入到项目管理软件中, 在此过程中可能会受到主观因素的影响而出现偏差, 而项目管理软件通常是无法识别原始数据的错误的, 这会严重影响到数据的使用以及工程项目管理工作的开展。
　　3.2 信息技术在工程项目管理中的具体应用
　　3.2.1 成本控制
　　成本控制一直是工程项目管理的重中之重, 与工程效益密切相关, 成本控制的要点在于加强预算管理, 制定相关报表, 这将作为成本管理的参考依据, 在工程项目的各个阶段都用预算管理报表来严格控制项目成本, 以缩小实际成本和计划成本之间的差值, 那么工程项目的成本就会大大减少。
　　3.2.2 进度控制
　　工程项目的建设容易受到外界环境的影响, 我国气候环境复杂多变, 给进度管理增加了难度, 借助信息技术来控制施工进度, 常用方法就是使用网络图, 项目管理软件能够自动生成网络图, 比较计划值和实际值之间的差距, 从而预测工程的具体进度。另外一方面, 项目决策人员还能够利用假设分析的办法, 根据不同情况探讨不同的后果, 对各个环节进行优化处理, 以保证施工进度。
　　3.2.3 质量控制
　　电子计算机能够管理工程的质量记录, 通过记录数据、图表等办法, 保障质量资料不会被人随意更改, 防止各种弄虚作假的现象, 实现资料最大程度的真实性、可靠性。此外, 计算机还能够通过自身严密的监管程序, 制定严格的报表保存和查找制度, 信息可以快速的提取出来, 为工程的质量管理提供专业化的服务。
　　4 结语
　　信息技术在工程项目管理中的应用具有必然性, 需要全体参建单位都能够正确认识信息技术的优势和弊端, 选择合适的项目管理软件, 确保对工程项目的成本、进度、质量、安全、合同、信息进行全方位的管理, 从而将工程的质量和安全事故的发生概率降到最低

保证工程效益达到最大化, 给社会经济的可持续发展奠定坚实的基础。
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建筑工程监理过程常见问题及对策

作者：罗小军

摘要：社会在不断的进步与发展，建设工程的监理工作也得到了稳步提升，但仍存在某些不足之处，制约了施工监理实际效力的发挥。对此，工程监理管理人员应针对建筑工程监理工作进行有效的优化改革。本文首先就工程监理的重要作用做出了说明，在此基础上分析了建筑工程监理的常见问题，并提出了有效对策。
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引言
    现阶段，我国在建筑领域已经形成了比较健全的工程监理制度，这对于我国监理行业的发展有着一定的促进作用，对于建筑工程管理的提升有着积极影响。但就实际情况而言，其在发展过程中仍存在某些问题，还需要进一步优化与完善。
1工程监理的重要作用
1.1促使建筑工程施工更加规范
    建筑业其综合特征明显，其在实际发展过程中与诸多领域均存在联系，同时其所涉及到的工作类型也相对复杂，所以政府要想更好的协调市场经济，针对项目建设进行有效的监督是必然选择。监理单位可考察项目施工现场，进而为施工过程的监理提供相应的依据。
1.2为各参与方的沟通建立桥梁
    就现阶段来看，工程各参与方之间存在一定的利益分歧，而为了能够协调好这些参与单位之间的利益，项目监督部门将起到桥梁的作用。相应的监管部门应当以整体利益为主，协调好投资者与承包商二者之间的关系，进而确保各部门之间形成良好的合作关系。此外，可以监控实际施工时的人员部署，包括资金的流向以及原材料的使用。促使信息公开透明化，避免暗箱操作，进而减少部门间的矛盾，增强施工质量，促使施工过程以高效率顺利进行。
1.3促使项目决策更加合理
    在如今的工程项目管理中，恰当的运用工程监理可以为企业的投资提供更多的依据。比如，监理部门可以通过分析市场的发展走向，以及某一时期的竞争情况进而判断项目是否值得投资。此外，也可为企业所作出的决定提供必要的服务。这样既能够促使企业决策更加合理，同时也可监督相对应的投资项目。
1.4提升项目投资的整体效益
就企业的长久发展而言，工程项目管理既需要考虑经济效益，同时也应当注重生态、社会效益。即便建筑企业的发展是以提升经济效益为主，但也需要进行综合考虑。工程监理一方面可规范企行为，另一方面也可减少施工时对环境的破坏。
1.5降低安全事故的发生概率
    由于建设项目周期长面积广，安全问题就成为了其中最主要的一项问题，针对建设项目的各个环节进行风险评估需要耗费大量的人力与物力。但恰当的进行监督，可大幅度提升工作效率，依次检查工程中的安全隐患，提升对工程风控。能够降低安全事故的发生概率，保障工作者的人身安全，节约了施工企业的人力与物力资源，减少了不必要的经济投入。
2建筑工程监理过程中的常见问题
2.1未能正确认识工程监理
    针对整体建设项目而言，工程监理是一项关键内容，其运用的好坏直接影响着工程的效率、质量以及安全。就目前来看，建设工程相应的监理单位针对自身的工作未能够有一个全面的认识。很多时候，所谓的监督与管理只是趋于形式，在人员的任命方面也考虑不周，在不清楚人员能力的情况下就安排其工作。倘若人员专业素质较低，能力不足，盲目的进行监督，那么将会影响监理作用的发挥，也无法保证项目的质量。
2.2工程监理市场不规范
    通过调查得知，我国建设工程监理市场存在一定的区域保护特征，存在垄断市场。这体现在对外来企业存在抵触心理，大部分外来公司无法参与到施工监理过程之中，就算允许了，地方政府也会干涉这一过程，阻碍了监理市场的规范性发展。
2.3监理工作管理缺乏力度
    相应的监理管理工作缺乏足够的力度，在人员方面未能够做到很好的监督，这里指的是未能够充分了解监理人员的工作状态，针对其在施工时的具体行为与表现并不了解。倘若长久以往，很容易造成“一人独大”的情况，监督就发挥不出作用了。此外，在工程项目管理相应的监督方面也缺乏力度，很多时候，监督只停留在工程监理的过程中，而忽略了项目的其他方面，从而监督不够全面。
3增强建筑监理的有效对策
3.1健全相应的法律法规，找准定位
    为确保工程监理的质量以及效率，相关组织以及政府部门应当建立并健全相应的法规制度，并督促相关单位进行必要的法规建设，进而使市场更加规范。核查监督资质，加大针对监督单位的管理力度，约束职工行为，促进监理的合理化发展。
3.2提升监理水平，增强质量
    想要切实性地提升监理人员的水平和能力，监理企业应当从内外两方面入手，就其内部而言，需要健全相应的硬件设施，完善企业内部的各项章程制度。建立并健全相应的金融体系，以避免企业的资金运作难题。可形式第三方收费机制，减少与业主间的直接沟通。配备专业的检测机制，科学合理化施工，促使监理工作有序正常进行。此外，在人员建设方面也需要予以足够的重视，针对监理人员要进行严格的资格考核，组织定期的培训，提升其综合素质、水平与能力。在人员选拔问题上，针对具备了监理工程师证书的应当优先考虑；在人员培训问题上，需依据实际建立相适应的培训方案，强调创新与合作意识，进而促进企业的文化建设。在人员考核问题上，所运用的考核体系以及奖惩体系需与企业发展方向相符，明确奖惩条例，提升员工主动参与意识。
3.3协调好工程监理与技术创新二者间的关系
    监理工作与技术创新二者并不存在矛盾，一个科学健全的监理体系的形成也促进了监理工作者的能力提升。此外，从监理制度相应的完善工作中进行分析，工程质量取得了良好发展之后，技术也可得到一定的提升，如此循环下去，进一步确保了工程质量。一个科学合理的监理制度不仅能够确保技术的创新，也减少了成本投入，实现了在进度方面的管控。
3.4建立并完善相应的监理体系
    监理部门要想取得可持续发展就必须顺应市场环境，依据市场环境的改变调整自身状态与发展方向。所以，其在实际的建设过程中需要开拓市场，进而避免由于地方垄断而为自身带来的不良影响，“适者生存”在这里同样适用，在激烈的市场竞争中，只有管理规范的单位才会取得长足发展。此外，完善健全的法律制度同样重要，不仅可以约束人员的行为，而且能够保证市场的健康良好发展。基于此，监理人员应当紧随时代潮流及时的更新观念，以便于不被市场与行业所淘汰，建立并健全相应的监督体系。
3.5严格遵循监理工作基本原则
    监理工作的实行过程应当依据相应的标准规定进行，首先要确保合理性，按照工程的区域与实际的规模情况，实施审查以及监督，进而确保管理水平能够符合相应的工作需求。其次确保全面性，由于此项工程具有明显的系统性特征，因此，监理单位对于此项工程的每一环节均应当重视，进而防止影响整体工程进度。需要依据合同规定严格实行。
4结束语
    总而言之，对于一个建筑项目而言，监理质量以及具体的监理方式直接影响着工程的实际建设有重要影响，不断优化工程监理工作能够确保建筑工程的安全与质量。就目前来看，监理工作仍有诸多不足之处，这些不足之处阻碍了监理作用的发挥。因此，为了增强建筑工程监理水平，应当结合实际情况，顺应市场发展趋势，针对所表现出来的题作出恰当合理的解决方案，并进行不断的优化与完善。
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浅析工程项目招投标管理
作者：黄荣军
摘要：随着社会主义市场经济的迅速发展,作为我国工程项目采购最重要的方式,工程项目招投标管理体系也在不断完善,为了尽可能地降低企业投资成本,规范建筑市场秩序,加强工程项目招投标管理对市场经济的发展具有重要的作用.文章主要对工程项目招投标管理的作用和现状进行了分析,并提出了几点建议.
关键词：工程项目；招投标管理；工程量清算计价
1工程项目招投标管理的作用
随着社会主义市场经济的迅速发展,作为我国工程项目采购最重要的方式,工程项目招投标的管理体系也在不断完善,为了尽可能地降低企业投资成本,规范建筑市场秩序,加强工程项目招投标管理对市场经济的发展具有重要的作用.
1.1完善市场竞争机制
随着我国加入世贸组织,国内外的市场竞争压力越来越大,为了更好地适应新的发展形势,加强工程项目招投标管理,可以有效地完善建筑市场的竞争机制.有竞争才能促进市场的不断发展,在计划经济时期,国家对工程建筑市场的过多干预严重阻碍了市场竞争机制的快速发展.随着改革开放的不断深化,在建筑工程行业的市场竞争中自由经济体制发挥的作用越来越大,我国的建筑工程企业也逐渐走向世界.为了获得更好的生存和发展空间,企业必须加强工程项目招投标管理提升自身的竞争力,才能实现企业的经济效益和社会效益.
1.2促进企业的快速发展
在工程项目的招投标阶段,每个投标企业都必须将自己的投标实力进行详细的展示,主要包括企业的资金状况、技术水平及内部管理水平等.这种招投标的形式实现了企业间的信息共享.通过工程项目招投标工作的有效开展,企业可以掌握市场经济的发展动向,获得竞争企业的商业信息,做到知己知彼,帮助企业认清自身的实际情况,进行准确的定位,促进企业的快速发展.
1.3促进国民经济的增长
我国市场经济还处于不断上升的阶段,项目工程招投标工作的顺利开展不仅可以促进其自身行业的发展,还可以带动相关行业的快速发展,如运输业、金融业等,使市场运行体系不断完善,促进国民经济的快速增长.
2工程项目招投标管理的现状
工程项目招投标工作是一项商品交易的经济活动,必须在“公开、公平、竞争、择优”的原则下进行,对工程项目招投标工作进行科学有效的管理,不仅可以有效地对工程造价进行有效地控制,还可以确保工程建筑的质量,减少工期,提高经济效益.在工程建筑市场的招投标管理中适当地引入竞争机制,使企业在竞争中发现自己的不足,改变运营管理方式,增强竞争力,提高自身的综合实力.这对于建筑工程市场的健康发展有着积极的促进作用.近年来,工程项目招投标管理在实际应用中还存在诸多问题,致使工程施工中常常出现偷工减料、低报价高索赔等现象.
2.1职能重叠设置
现阶段我国工程项目招投标工作管理中存在严重的职能重叠设置,从国家开始就分为两种：建设部和各专业部委,再到地方省级又根据这两个部门分别设立工程项目招投标机构.在这两个部门中将工程项目的招投标又人为性地分为了建筑工程市场的招投标和专业工程的招投标,这种模式看似将管理范围进行了仔细的划分,使建筑工程市场更加规范化.但实际并非如此,这种职能的重叠设置,不仅分割了建筑管理部门的权限,使市场不再统一,还削弱了建筑工程行业的市场功能.
2.2工程项目招投标管理过程不规范
目前我国还处于社会主义的初级阶段,在建筑工程招投标工作中相关法律建设还不完善,存有严重的人为干扰、不良竞争等现象,导致整个工程项目招投标管理市场的混乱.如在工程项目招投标过程中,一些招标人为了获得更多的经济利益,常常钻管理制度的空子,通过不正当手段获取中标资质,最常用的方式有陪标挂靠、串标等.除了企业之间的不良竞争外,过多的行政干涉也严重影响了工程项目招投标市场的规范性.在一些地区相关部门甚至进行地方保护,使用职权非法更改招投标的工作流程,这样投标人就不能凭借自身的实力获得中标,同时为实现建筑工程招投标市场的规范增加难度,给社会和国家带来严重的经济损失.
2.3 机构资质无法保障
随着市场经济的不断发展,我国招投标管理中的监管方式也发展了转变,现在建筑工程招投标工作的具体操作都由 机构来 .在发达国家,对于工程项目招投标的 机构有明确的法律法规来制约,由于我国还处于社会主义初级阶段,工程项目招投标管理体系还不完善,在建筑工程行业的招投标 管理方面法律法规还不完善,无法对其行为进行严格的规范.在多数 机构中工作人员的专业素质较低,严重缺乏工作经验,没有从业资质证书等,还存有一些 机构为了获取更多的经济利益,便利用自身的关系投机取巧替投标人选择投标项目,这种行为严重损害了国家利益,阻碍了建筑工程招投标市场的健康发展.
2.4评标过程不规范
在整个工程项目招投标管理中,评标环节占据主要地位,对工程项目招投标管理体系的完善具有积极的促进作用.但在评标过程中,评标人员会受到各种因素的影响,很难做到客观、公正,严重影响了评标结果,变相损害投标人的利益,还会增长工程招投标工作中的贪污腐败风气.同时,在评标人员中,工作人员的专业素质低,在评标工作中很难做到从技术、法律及经济等方面正确对投标企业进行全方位地评定.
3完善工程项目招投标管理的建议
3.1调整招投标专业结构,促进市场体系的发展
在我国建筑工程市场中,中小型施工企业占据了大部分的市场份额,这些企业的资质较低,在竞争愈加激烈的市场氛围中,这些企业由于规模、资金、技术等多方面的限制,为了增加中标机会,往往投机取巧、违法违规,严重影响了建筑市场的正常运行.为了改变这种现象,政府相关部门要调整工程项目招投标的专业结构,规范企业竞争行为,加强对业主发包的一级市场管理,还要逐渐做好二级市场管理和 市场管理,扩大建筑工程招投标市场的容量,最终达到建筑市场供需矛盾的有效缓解.
3.2加强体系建设,规范招投标市场
随着社会的不断发展,建筑工程行业必须规范招投标市场的管理,加强工程招投标管理体系的建设,加强相关部门的执法力度,才能促进建筑市场的健康发展.在执法环节,有关部门必须提高工作人员自身的专业素质,按照法律法规及工程项目招投标市场竞争的公平、公正原则严格执法,加强对招投标企业的监管力度,落实责任制,确保工程项目招投标管理的每个环节都在监管范围内,防止贪污腐败现象的发生.
3.3提高评标人的素质
评标人专业素质的高低直接影响着评标的结果,直接关系着投标企业的经济利益.在组建评标委员会中,要对评标人员的专业素质进行严格的考察,防止因评标人员自身原因而影响整个评标工作的质量.
3.4完善招投标 市场的管理
为了改善工程项目招投标 市场资质不明、鱼龙混杂的乱象,必须对工程招投标 市场进行严格的规范.第一,要提高 机构工作人员的专业素质,企业要对工作人员进行定期的专业知识技能培训,组织工作人员进行社会工作实践,增强工作人员的素质,提高工作效率；第二,国家要完善工程项目招投标方面的法律法规,对 机构进行严格监管,规范其行为；第三,相关管理部门要定期对工程项目招投标 机构进行考核和检测.
4结语
随着我国加入世贸组织,国内外的市场竞争压力越来越大,为了更好地适应新的发展形势,必须加强工程项目招投标管理,这样不仅可以完善市场竞争机制,增强我国建筑工程行业的竞争力,还可以提高我国工程造价的专业水平,促进我国工程建筑行业的快速发展.
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